# Projet Web 1 – Sprint 2

## Louis Queruau Lamerie - 2295323

Lien du projet sur WebDev:

https://e2295323.webdev.cmaisonneuve.gc.ca/louisQueruauLamerie-2295323-projetweb/accueil



## PRODUCT BACKLOG

## **Backlog**

| Story |   |        |          | -  |                |
|-------|---|--------|----------|--|----------------|
| ID ,  | Story name  | Sprint | Priority | User Story   | User Type      |
| 1     | Procédure d'inscription                               | 1      | m        | En tant que visiteur, je peux m'inscrire afin de participer aux enchères   | visiteur       |
| 8     | Modération des profil utilisateur par administrateur  | 1      | S        | En tant que administrateur je peux changer le mdp d'un utilisateur   | administrateur |
| 20    | Modération des utilisateurs - suppression d'un profil | 1      | S        | En tant que administrateur je peux supprimer un utilisateur  | administrateur |
| 2     | Gestion des enchères                                  | 2      | m        | En tant que membre, je veux pouvoir ajouter, modifier et supprimer des enchères  | membres        |
| 7     | Page catalogue de timbre                              | 2      | С        | En tant que visiteur, je veux pouvoirvisualiser un catalogue/une sélection de timbre   | visiteur       |
| 9     | Modération des articles en vente - nouvel ajout       | 2      | S        | En tant que administrateur je peux changer ajouter, un article   | administrateur |
| 22    | mise sur une enchere                                  | 2      | М        | En tant que membre je peux misersur une enchere  | membre         |
| 10    | Modération des articles en vente - suppression item   | 2      | S        | En tant que administrateur je peux supprimer un article  | administrateur |
| 11    | Modération des articles en vente - modification item  | 2      | S        | En tant que administrateur je peux changer modifier un article   | administrateur |
| 6     | Recherche des timbres par nom                         | 2      | S        | En tant que visiteur, je peux rechercher un timbre par son <b>nom</b> afin de retrouver facilement un timbre dont je connais le nom. | visiteur       |
| 23    | Validation de la mise                                 | 3      | M        | En tant que administrateur, je peux voir qui a mis<br>la mise la plus élevée   | membre         |

| 24 | Nettoyage du code  | 3 | М | En tant qu,administrateur, j'ai un site au code optimisé  | administrateur |
|----|--|---|---|---|----------------|
| 25 | Gestion de l'ajout d'image pour les timbres FINALISATION DE LA STORY ID 9 SPRINT 2 | 3 | М | En tant que membre je peux ajouter une image pour mon timbre  | membre         |
| 26 | Finalisation du style du site  | 3 | М | En tant que visiteur, j'ai accès à un site visuellement joli et fonctionnel   | visiteur       |
| 27 | Ajout de la suppression des enchères à la vue administrateur                       |   | S | En tant qu'administrateur, je peux supprimer les<br>enchères<br>En tant que propriétaire, je veux que le site soit          | administrateur |
| 5  | Le site est responsif  |   | S | accessible via un téléphone, une tablette et un ordinateur de bureau  | N/A            |
| 19 | Messagerie entre les membres   |   | S | En tant que membre je peux envoyer des messages (autres membres, vendeurs)  En tant que membres in paux voir men historique | membre         |
| 12 | Historique d'achat   |   | S | En tant que membres je peux voir mon historique d'achat   | membres        |
| 17 | Accès au profil des membres  |   | S | En tant que visiteur je peux lire les profils de membres  | visiteur       |
| 22 | Archives des enchères archivées  |   | S | En tant que visiteur, je peux voir les enchères terminées   | visiteur       |
| 4  | Gestion des favoris  |   | С | En tant que membre, je veux pouvoir sélectionner mes favoris  | membre         |
| 13 | Ajout des icones et liens réseaux sociaux  |   | С | En tant que membre je peux partager sur les reseaux sociaux En tant que membre je veux pauvoir changer le                   | membre         |
| 14 | Gestion thème clair/sombre   |   | С | En tant que membre je veux pouvoir changer le theme du site   | membre         |
| 15 | Affichage nombre utilisateur connecté  |   | W | En tant que visiteur je veux voir le nombre de personne connectée   | visiteur       |
| 16 | Affichage des news du site   |   | С | En tant que visiteur je peux lire les actualités du site<br>En tant que visiteur je peux pouvoir avoir une liste            | visiteur       |
| 21 | Comparaison des prix avec sites concurrents  |   | W | des sites concurrents pour comparer le prix des<br>timbres  | visiteur       |

## TASKS SPRINT 3

| Task Name  | Story ID | Estimation |
|--|----------|------------|
| Création des requetes SQL pour vérifier la mise la plus élevée | 23       | 2          |
| Création du html pour affichage de la mise la plus élevée      | 23       | 2          |
|  |          |            |
| Création du formulaire html d'ajout d'image pour le timbre     | 25       | 2          |
| Validation du formulaire d'ajout d'image de timbre             | 25       | 2          |
|  |          |            |
| Ajustement et vérification du style des parties Front-end      | 26       | 2          |
|  |          |            |
| Nettoyage du code  | 24       | 3          |
|  |          |            |
| Creation du rapport final                                      |          | 1          |
| Préparation présentation Orale                                 |          | 1          |
| Total  |          | 15         |

#### TASKS SPRINT 2 - RAPPEL


| Task Name   | Story ID | Estimation |
|---|----------|------------|
| Création du formulaire HTML pour ajouter un timbre                        | 2        | 1          |
| Création des requetes SQL pour ajouter les timbres                        | 2        | 2          |
| Création du HTML pour modifier/suprimer un timbre                         | 2        | 1          |
| Validation des formulaires  | 2        | 2          |
|   |          |            |
| Travail du HTML pour affichage des timbres                                | 7        | 1          |
| Adptation du HTML en TWIG   | 7        | 1          |
| Création des requetes SQL   | 7        | 1          |
| Ajout des timbres et enchères dans la base de données                     | 7        | 1          |
|   |          |            |
| Ajout des la modération des timbres dans la seciton administrateur - HTML | 8        | 1          |
| MAJ des requetes SQL pour l'administrateur                                | 8        | 1          |
|   |          |            |
| Creation du formulaire mise sur une enchere                               | 20       | 1          |
| Création des requetes SQL pour ajouter une mise                           | 20       | 1          |
| Validation des formulaires  | 20       | 2          |
|   |          |            |
| Temps de réserve  |          | 3          |
| Débogage  |          | 3          |
| Creation du rapport sprint + écriture sprint 3                            |          | 2          |
| Total   |          | 24         |

#### TASKS SPRINT 1 - RAPPEL

| Task Name  | Story ID | Estimation |
|--|----------|------------|
|  |          |            |
|  |          |            |
| Déploiement du modèle MVC  | 1        | 2          |
| Création de la base de données PHPMyAdmin                                    | 1        | 0,5        |
| créer un formulaire HTML   | 1        | 0,5        |
| Connexion des données du formulaire avec la base de données                  | 1        | 1          |
| valider le formulaire  | 1        | 2          |
| requete SQL ajout nouveaux utilisateur                                       | 1        | 1          |
| Phase de test et déboguage   | 1        | 2          |
| Temps de réserve story id 1  | 1        | 1          |
|  |          |            |
| Création d'une page html de modification des profils                         | 8        | 1          |
| Gestion des autorisations de profils (accès autorisé ou non à la page admin) | 8        | 1          |
| requete SQL msise jour la base de données utilisateur                        | 8        | 1          |
| Phaase de test et déboguage  | 8        | 2          |
| Temps de réserve story id 2  | 8        | 1          |
|  |          |            |
|  |          |            |
| ajout bouton html et requete sql suppression utilisateur                     | 20       | 1          |
|  |          |            |
| Total  |          | 17         |


#### DIAGRAMME DE GANT

| ⁴ Projet_Web_1   | 63,5 h?  | Mer 22-11-30 | Mar 22-12-1  | :  |      | 79%  |
|--|----------|--------------|--------------|----|------|------|
| △ Sprint #0  | 4 h      | Mer 22-11-30 | Mer 22-11-30 |    |      | 0%   |
| Vision du projet   | 1 h      | Mer 22-11-30 | Mer 22-11-30 |    | 100% | 0%   |
| création du backlog  | 1 h      | Mer 22-11-30 | Mer 22-11-30 | 2  | 100% | 0%   |
| Analyse(MPD)   | 1 h      | Mer 22-11-30 | Mer 22-11-30 | 3  | 100% | 0%   |
| Rédaction de la charte   | 1 h      | Mer 22-11-30 | Mer 22-11-30 | 4  | 100% | 0%   |
| △ Sprint #1  | 23,5 h   | Jeu 22-12-01 | Mer 22-12-07 |    |      | 82%  |
| Déploiement du modèle MVC  | 3 h      | Jeu 22-12-01 | Ven 22-12-02 | 4  | 100% | 100% |
| Création de la base de données PHPMyAdmin                                  | 1 h      | Ven 22-12-02 | Ven 22-12-02 | 7  | 100% | 100% |
| Créatin du Formulaire HTML   | 4 h      | Ven 22-12-02 | Lun 22-12-05 | 8  | 100% | 100% |
| Connexion des données du formulaire avec la base de données                | 2 h      | Lun 22-12-05 | Lun 22-12-05 | 9  | 100% | 100% |
| valider le formulaire  | 1 h      | Lun 22-12-05 | Lun 22-12-05 | 10 | 100% | 100% |
| Requête SQL ajout nouveaux utilisateur                                     | 1 h      | Lun 22-12-05 | Lun 22-12-05 | 11 | 100% | 50%  |
| Phase de test et déboguage   | 1 h      | Lun 22-12-05 | Lun 22-12-05 | 12 | 100% | 100% |
| Temps de réserve story id1   | 2 h      | Lun 22-12-05 | Mar 22-12-06 | 13 | 50%  | 50%  |
| Création d'une page html de modifications des profils                      | 1 h      | Mar 22-12-06 | Mar 22-12-06 | 14 | 100% | 1009 |
| Gestion des autorisations de profils (accès autorisé ou non à la page admi | n) 0,5 h | Mar 22-12-06 | Mar 22-12-06 | 15 | 100% | 100% |
| Requête SQL mise à jour base de données utilisateur                        | 0,5 h    | Mar 22-12-06 | Mar 22-12-06 | 16 | 100% | 100% |
| Phase de test et deboguage   | 1 h      | Mar 22-12-06 | Mar 22-12-06 | 17 | 100% | 0%   |
| Temps de réserve story id 2  | 1 h      | Mar 22-12-06 | Mar 22-12-06 | 18 | 100% | 100% |
| Ajout bouton html et requete sql suppression utilisateur                   | 1 h      | Mar 22-12-06 | Mar 22-12-06 | 19 | 100% | 100% |
| Début intégration timbre dans vue catalogue                                | 2 h      | Mar 22-12-06 | Mer 22-12-07 | 20 | 50%  | 25%  |
| △ Sprint #2  |          | Jeu 22-12-08 |              |    |      | 88%  |
| Intégration des timbre dans la vue catalogue                               | 3 h      | Jeu 22-12-08 | Jeu 22-12-08 | 21 |      | 100% |
| Création du formulaire HTML pour ajouter un timbre                         | 2 h      | Jeu 22-12-08 | Jeu 22-12-08 | 23 |      | 50%  |
| Création des requetes SQL pour ajouter les timbres                         | 2 h      | Ven 22-12-09 | Ven 22-12-09 | 24 |      | 100% |
| Création/mise a jour des controleurs et modèles MVC                        | 3 h      | Ven 22-12-09 | Ven 22-12-09 | 25 |      | 100% |
| Affichage des enchères pour l'administrateur                               | 2 h      | Ven 22-12-09 | Ven 22-12-09 | 26 |      | 50%  |
| Créeation du HTML pour miser sur un timbre                                 | 2 h      | Lun 22-12-12 | Lun 22-12-12 | 27 |      | 100% |
| Créeation des requetes SQL pour connecter la mise à la base de données     | 2 h      | Lun 22-12-12 | Lun 22-12-12 | 28 |      | 100% |
| Mise a jour des controleurs et modèles MVC pour mise timbre                | 3 h      | Lun 22-12-12 | Lun 22-12-12 | 29 |      | 67%  |
| Débogage   | 3 h      | Mar 22-12-13 | Mar 22-12-13 | 30 |      | 100% |
| Creation du rapport Sprint et MS project                                   | 2,5 h    | Mar 22-12-13 | Mar 22-12-13 | 31 |      | 100% |
| Integration du site sur Web Dev  | 1 h      | Mar 22-12-13 | Mar 22-12-13 | 32 |      | 100% |



#### MODELISATION DE LA BASE DE DONNEES

#### MODELE PHYSIQUE DE DONNEES



NOTES SUR L'UTILISATION DU SITE

L'utilisateur peut créer un profil en cliquant sur INSCRIPTION. Les champs sont validés.

L'utilisateur peut se connecter en cliquant sur CONNEXION.

administrateurs se voient aussi proposer d'AJOUTER UNE ENCHERE.

Les administrateurs du site peuvent accéder à l'écran de Gestion des Utilisateurs en cliquant sur ADMINISTRATION. D'ici là ils peuvent modifier ou supprimer les membres.

Les administrateurs du site peuvent voir la liste des enchères dans ADMNISTRATION. Les

Les membres peuvent mettre en vente un timbre en cliquant sur VENTE. L'enchère se crée automatiquement. Les champs sont validés.

Les timbres ajoutés s'affichent dans PLACE DE MARCHÉ.

Les membres peuvent miser sur un timbre en cliquant sur PLACER UNE ENCHÈRE sur le timbre de leur choix dans la PLACE DE MARCHÉ.

Voici des identifiants pour accéder à la partie administration :

Nom d'utilisateur : <a href="mailto:admin@admin.com">admin@admin.com</a>

Mot de Passe : admin