Projet Web 1 – Sprint 3

Louis Queruau Lamerie - 2295323


Lien du projet sur WebDev:


https://e2295323.webdev.cmaisonneuve.qc.ca/louisQueruauLamerie-2295323-projetweb/accueil



DIAGRAMME DE GANT


Task Name ▼	Durée →	Début →	Fin 🔻	Prédécesseurs 🕶	% achevé ▼
⁴ Projet_Web_1	78,5 h?	Mer 22-11-30	Jeu 22-12-15		76 %
4 Sprint #0	4 h	Mer 22-11-30	Mer 22-11-30		0%
Vision du projet	1 h	Mer 22-11-30	Mer 22-11-30		0%
création du backlog	1 h	Mer 22-11-30	Mer 22-11-30	2	0%
Analyse(MPD)	1 h	Mer 22-11-30	Mer 22-11-30	3	0%
Rédaction de la charte	1 h	Mer 22-11-30	Mer 22-11-30	4	0%
△ Sprint #1	23,5 h	Jeu 22-12-01	Mer 22-12-07		82%
Déploiement du modèle MVC	3 h	Jeu 22-12-01	Ven 22-12-02	4	100%
Création de la base de données PHPMyAdmin	1 h	Ven 22-12-02	Ven 22-12-02	7	100%
Créatin du Formulaire HTML	4 h	Ven 22-12-02	Lun 22-12-05	8	100%
Connexion des données du formulaire avec la base de données	2 h	Lun 22-12-05	Lun 22-12-05	9	100%
valider le formulaire	1 h	Lun 22-12-05	Lun 22-12-05	10	100%
Requête SQL ajout nouveaux utilisateur	1 h	Lun 22-12-05	Lun 22-12-05	11	50%
Phase de test et déboguage	1 h	Lun 22-12-05	Lun 22-12-05	12	100%
Temps de réserve story id1	2 h	Lun 22-12-05	Mar 22-12-06	13	50%
Création d'une page html de modifications des profils	1 h	Mar 22-12-06	Mar 22-12-06	14	100%
Gestion des autorisations de profils (accès autorisé ou non à la page admin)	0,5 h	Mar 22-12-06	Mar 22-12-06	15	100%
Requête SQL mise à jour base de données utilisateur	0,5 h	Mar 22-12-06	Mar 22-12-06	16	100%
Phase de test et deboguage	1 h	Mar 22-12-06	Mar 22-12-06	17	0%
Temps de réserve story id 2	1 h	Mar 22-12-06	Mar 22-12-06	18	100%
Ajout bouton html et requete sql suppression utilisateur	1 h	Mar 22-12-06	Mar 22-12-06	19	100%
Début intégration timbre dans vue catalogue	2 h	Mar 22-12-06	Mer 22-12-07	20	25%
4 Sprint #2		Jeu 22-12-08			88%
Intégration des timbre dans la vue catalogue	3 h	Jeu 22-12-08	Jeu 22-12-08	21	100%
Création du formulaire HTML pour ajouter un timbre	2 h	Jeu 22-12-08	Jeu 22-12-08	23	50%
Création des requetes SQL pour ajouter les timbres	2 h	Ven 22-12-09	Ven 22-12-09	24	100%
Création/mise a jour des controleurs et modèles MVC	3 h	Ven 22-12-09	Ven 22-12-09	25	100%
Affichage des enchères pour l'administrateur	2 h	Ven 22-12-09	Ven 22-12-09	26	50%
Créeation du HTML pour miser sur un timbre	2 h	Lun 22-12-12	Lun 22-12-12	27	100%
Créeation des requetes SQL pour connecter la mise à la base de données	2 h	Lun 22-12-12	Lun 22-12-12	28	100%
Mise a jour des controleurs et modèles MVC pour mise timbre	3 h	Lun 22-12-12	Lun 22-12-12	29	67%
Débogage	3 h	Mar 22-12-13	Mar 22-12-13	30	100%
Creation du rapport Sprint et MS project	2,5 h	Mar 22-12-13	Mar 22-12-13	31	100%
Integration du site sur Web Dev	1 h	Mar 22-12-13	Mar 22-12-13	32	100%
4 Sprint3	15 h?	Mar 22-12-13	Jeu 22-12-15	33	68%
Création Requête SQL pour vérification des mises	3 h	Mar 22-12-13	Mar 22-12-13	33	100%
Modification du HTML pour intégration information dymanique Vue Timbre	2 h	Mar 22-12-13	Mer 22-12-14	35	100%
Création du HTML pour ajout d'image pour le timbre	2 h	Mer 22-12-14	Mer 22-12-14	36	100%
Création requête SQL ajout timbre	2 h	Mer 22-12-14	Mer 22-12-14	37	100%
Ajout de nouveaux champs pour le timbres - HTML/SQL/MVC	2 h	Mer 22-12-14	Jeu 22-12-15	38	100%
Adaptation du CSS du site	2 h	Jeu 22-12-15	Jeu 22-12-15	39	100%
Nettoyage du code	1 h	Jeu 22-12-15	Jeu 22-12-15	40	100%
Création rapport final + préparation présentation orale	1 h	Jeu 22-12-15	Jeu 22-12-15	41	100%
Rédaction du guide utilisateur	7 h?	Mar 22-12-13	Mer 22-12-14		0%





MODELISATION DE LA BASE DE DONNEES

Modele Physique de Donnees



PRODUCT BACKLOG

Backlog

Story				-	
ID ,	Story name	Sprint	Priority	User Story	User Type
1	Procédure d'inscription	1	m	En tant que visiteur, je peux m'inscrire afin de participer aux enchères	visiteur
8	Modération des profil utilisateur par administrateur	1	S	En tant que administrateur je peux changer le mdp d'un utilisateur	administrateur
20	Modération des utilisateurs - suppression d'un profil	1	S	En tant que administrateur je peux supprimer un utilisateur	administrateur
2	Gestion des enchères	2	m	En tant que membre, je veux pouvoir ajouter, modifier et supprimer des enchères	membres
7	Page catalogue de timbre	2	С	En tant que visiteur, je veux pouvoirvisualiser un catalogue/une sélection de timbre	visiteur
9	Modération des articles en vente - nouvel ajout	2	S	En tant que administrateur je peux changer ajouter, un article	administrateur
22	mise sur une enchere	2	М	En tant que membre je peux misersur une enchere	membre
10	Modération des articles en vente - suppression item	2	S	En tant que administrateur je peux supprimer un article	administrateur
11	Modération des articles en vente - modification item	2	S	En tant que administrateur je peux changer modifier un article	administrateur
6	Recherche des timbres par nom	2	S	En tant que visiteur, je peux rechercher un timbre par son nom afin de retrouver facilement un timbre dont je connais le nom.	visiteur
23	Validation de la mise	3	M	En tant que administrateur, je peux voir qui a mis la mise la plus élevée	membre

24	Nettoyage du code	3	М	En tant qu,administrateur, j'ai un site au code optimisé	administrateur
25	Gestion de l'ajout d'image pour les timbres FINALISATION DE LA STORY ID 9 SPRINT 2	3	М	En tant que membre je peux ajouter une image pour mon timbre	membre
26	Finalisation du style du site	3	М	En tant que visiteur, j'ai accès à un site visuellement joli et fonctionnel	visiteur
27	Ajout de la suppression des enchères à la vue administrateur		S	En tant qu'administrateur, je peux supprimer les enchères En tant que propriétaire, je veux que le site soit	administrateur
5	Le site est responsif		S	accessible via un téléphone, une tablette et un ordinateur de bureau	N/A
19	Messagerie entre les membres		S	En tant que membre je peux envoyer des messages (autres membres, vendeurs) En tant que membres je peux voir mon historique	membre
12	Historique d'achat		S	d'achat	membres
17	Accès au profil des membres		S	En tant que visiteur je peux lire les profils de membres	visiteur
22	Archives des enchères archivées		S	En tant que visiteur, je peux voir les enchères terminées	visiteur
4	Gestion des favoris		С	En tant que membre, je veux pouvoir sélectionner mes favoris	membre
13	Ajout des icones et liens réseaux sociaux		С	En tant que membre je peux partager sur les reseaux sociaux	membre
14	Gestion thème clair/sombre		С	En tant que membre je veux pouvoir changer le theme du site	membre
15	Affichage nombre utilisateur connecté		W	En tant que visiteur je veux voir le nombre de personne connectée	visiteur
16	Affichage des news du site		С	En tant que visiteur je peux lire les actualités du site En tant que visiteur je peux pouvoir avoir une liste	visiteur
21	Comparaison des prix avec sites concurrents		W	des sites concurrents pour comparer le prix des timbres	visiteur

TASKS SPRINT 3 - RAPPEL

Task Name	Story ID	Estimation
Création des requetes SQL pour vérifier la mise la plus élevée	23	2
Création du html pour affichage de la mise la plus élevée	23	2
Création du formulaire html d'ajout d'image pour le timbre	25	2
Validation du formulaire d'ajout d'image de timbre	25	2
Ajustement et vérification du style des parties Front-end	26	2
Nettoyage du code	24	3
Creation du rapport final		1
Préparation présentation Orale		1
Total		15

TASKS SPRINT 2 - RAPPEL

Task Name	Story ID	Estimation
Création du formulaire HTML pour ajouter un timbre	2	1
Création des requetes SQL pour ajouter les timbres	2	2
Création du HTML pour modifier/suprimer un timbre	2	1
Validation des formulaires	2	2
Travail du HTML pour affichage des timbres	7	1
Adptation du HTML en TWIG	7	1
Création des requetes SQL	7	1
Ajout des timbres et enchères dans la base de données	7	1
Ajout des la modération des timbres dans la seciton administrateur - HTML	8	1
MAJ des requetes SQL pour l'administrateur	8	1
Creation du formulaire mise sur une enchere	20	1
Création des requetes SQL pour ajouter une mise	20	1
Validation des formulaires	20	2
Temps de réserve		3
Débogage		3
Creation du rapport sprint + écriture sprint 3		2
Total		24

TASKS SPRINT 1 - RAPPEL

Task Name	Story ID	Estimation
Déploiement du modèle MVC	1	2
Création de la base de données PHPMyAdmin	1	0,5
créer un formulaire HTML	1	0,5
Connexion des données du formulaire avec la base de données	1	1
valider le formulaire	1	2
requete SQL ajout nouveaux utilisateur	1	1
Phase de test et déboguage	1	2
Temps de réserve story id 1	1	1
Création d'une page html de modification des profils	8	1
Gestion des autorisations de profils (accès autorisé ou non à la page admin)	8	1
requete SQL msise jour la base de données utilisateur	8	1
Phaase de test et déboguage	8	2
Temps de réserve story id 2	8	1
ajout bouton html et requete sql suppression utilisateur	20	1
Total		17

NOTES SUR L'UTILISATION DU SITE

L'utilisateur peut créer un profil en cliquant sur INSCRIPTION. Les champs sont validés.

L'utilisateur peut se connecter en cliquant sur CONNEXION.

Les administrateurs du site peuvent accéder à l'écran de Gestion des Utilisateurs en cliquant sur ADMINISTRATION. D'ici là ils peuvent modifier ou supprimer les membres.

Les administrateurs du site peuvent voir la liste des enchères dans ADMNISTRATION. Les administrateurs se voient aussi proposer d'AJOUTER UNE ENCHERE.

Les membres peuvent mettre en vente un timbre en cliquant sur VENTE. L'enchère se crée automatiquement. Les champs sont validés.

Les timbres ajoutés s'affichent dans PLACE DE MARCHÉ.

Les membres peuvent miser sur un timbre en cliquant sur PLACER UNE ENCHÈRE sur le timbre de leur choix dans la PLACE DE MARCHÉ.

Voici des identifiants pour accéder à la partie administration :

Nom d'utilisateur : admin@admin.com

Mot de Passe : admin